



**План мероприятий  
по реализации муниципального конкурсного отбора в рамках проекта  
«Школьная инициатива» в МКОУ Бутчинская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
1	Проведение совещания в ОО	31.01.2024	Руководитель ОО
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	31.01. – 05.03.2024	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	31.01.2024	Руководитель ОО
4	Создание Школьного инициативного совета в ОО	31.01.2024	Руководитель ОО, Советник по воспитанию, Ответственные за реализацию проекта
5	Проведение совещания с классными руководителями	01 – 02.02.2024	Руководитель ОО, Советник по воспитанию
6	Создание страницы на сайте УО, ОО	05.02 – 07.02.2024	Ответственный за сайт
7	Проведение классных часов	05 – 12.02.2024	Классные руководители
8	Сбор идей от классов	05 – 12.02.2024	Классные руководители
9	Проведение в 9-11 классах	В соответствии с планом	Классные руководители

	уроков финансовой грамотности		
10	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО	15.02.2024	Руководитель ОО, Школьный совет
11	Информационная компания по проектам	15.02 – 04.03.2024	Руководитель ОО, Школьный совет, Ответственные за реализацию проекта
12	Подготовка презентации проекта по каждому классу	15.02-21.02.2024	Классные руководители, Школьный совет
13	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов. Рейтинговое голосование по школе	21.02 – 25.02.2024	Руководитель ОО, Школьный совет, Ответственные за реализацию проекта, Классные руководители
14	Подготовка заявки на муниципальный конкурсный отбор	26.02 – 05.03.2024	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
15	Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив	05.03 – 29.03.2024	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
16	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	20 – 29.04.2024	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта, Школьный совет