



**Приложение 1**  
к приказу № \_\_\_\_\_  
**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор Бутчинской школы  
Астахова М. М.  
№ 41/1 от 20.02.2025

**План мероприятий**  
**по реализации муниципального конкурсного отбора в рамках проекта**  
**«Школьная инициатива» в МКОУ Бутчинская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в ОО, возможно с привлечением ответственных от отдела образования	18-20.02.2025	Руководитель ОО
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	18-20.02.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
3	Проведение совещания с классными руководителями	18-20.02.2025	Руководитель ОО, Советник по воспитанию
4	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	21.02.2025	Руководитель ОО
5	Создание Школьного инициативного совета в ОО	21.02.2025	Руководитель ОО, Советник по воспитанию, Ответственные за реализацию проекта
6	Создание (обновление) страницы проекта на сайте ОО	18-21.02.2025	Ответственный за сайт
7	Проведение классных часов	20-25.02.2025	Классные руководители
8	Сбор идей от классов	20-25.02.2025	Классные руководители
9	Проведение в 9-11 классах уроков финансовой	20-28.02.2025	Классные руководители

	грамотности		
10	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО	24-28.02.2025	Руководитель ОО, Школьный совет
11	Информационная компания по проектам	18.02-28.02.2025	Руководитель ОО, Школьный совет, Ответственные за реализацию проекта
12	Подготовка презентации проекта по каждому классу	24.02-07.03.2025	Классные руководители, Школьный совет
13	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	10-14.03.2025	Руководитель ОО, Школьный совет, Ответственные за реализацию проекта, Классные руководители
14	Рейтинговое голосование по школе	10-14.03.2025	Руководитель ОО, Школьный совет, Ответственные за реализацию проекта, Классные руководители
15	Подготовка и представление заявки на муниципальный конкурсный отбор.	10-20.03.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
16	Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив	10-28.03.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
17	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	21-30.04.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта